

ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS

Secretaria Responsável Secretaria de Obras e Saneamento
Especificação conforme Orçamento (OPCIONAL acrescentar descrição) Ampliação e Reforma de Centros de Esporte e lazer – Ginásio Poliesportivo Harry Alberto Erpen
Objeto / Descrição Reforma do Ginásio Poliesportivo Harry Alberto Erpen, com área existente a reformar de 383,87 m ² e área a ampliar de 26,08 m ² .
Valor Valor de repasse: R\$ 243.750,00 Valor da Contrapartida: R\$ 12.500,00 Valor total da obra: R\$ 226.321,12
Origem do Recurso Convênio n° 1.004.909-88/2013 – Ministério do Esporte Modalidade Esporte Educacional recreativo e de lazer
Andamento (periódico) Obra 63% executada. Ampliação dos sanitários executada em alvenaria. Foram colocados as divisórias de granito, mictórios, parte das instalações elétricas e revestimento cerâmico e piso cerâmico. Nas salas de apoio foi executado forro de PVC e piso de parquet.
Fotografias





Data

NOVEMBRO DE 2017

Nome e Assinatura